

الخطة التفصيلية للانتقال إلى مرحلة الديمو على MetaTrader 5

وثيقة تنفيذية للموافقة · 2026-08-08 · SmartSignal / Nabil-gold

أولاً: الرأي في فكرة الفرع

- نفس المشروع هو القرار الصحيح: عزل كامل لكود التنفيذ عن الورقي، مع تاريخ مشترك وسهولة دمج لاحق عبر Pull Request.
- نعم، الفرع (demo/mt5) داخل main. ولا يلمس VPS كما اليوم؛ فرع الديمو يعمل على GitHub Actions يبقى مرجع الورقي ويعمل عبر main.
- (مصدر الحقيقة الموحد، الذهبي المزدوج، اتجاه الانجراف...) تدمج في main أولاً، ثم يقطع الفرع منها فيرث الديمو كل القواعد.
- قواعد الليلة.
- كود التنفيذ يعيش خلف مفتاح execution_mode؛ قيمته في main = paper دائماً، وفي فرع الديمو = mt5_demo.

ثانياً: مراحل النقل بالتفصيل

المرحلة 0 — التمهيد (يومان)

- دمج حزم قواعد الليلة في main: مصدر الحقيقة الموحد، الاستثناء الذهبي، الانجراف الاتجاهي، جهة الأهداف، الأسباب الصادقة.
- تشغيل البوابة كاملة بعد الدمج (986+ اختبارات) والتأكد من خضرة main.
- فتح فرع demo/mt5 من main بعد الدمج مباشرة.

المرحلة 1 — بنية الكود في الفرع (3-4 أيام)

- الحالية مع تحويل زمن الخادم إلى MT5؛ يحول شموع data_source=mt5 مصدر أسعار بديل عند services/mt5_feed.py: عند انقطاع الطرفية TwelveData وعودة احتياطية لـ XAUUSD=XAU/USD وخريطة رموز، UTC لنفس صيغة الشموع وإعادة مطابقة كل دورة بين مراكز TP1 الإغلاق الجزئي عند (market/limit) إرسال الأوامر: services/mt5_executor.py تطابق: تنبيه تليجرام + إيقاف أوامر جديدة فور Supabase وصفقات MT5 تعديل الوقف (تعادل/تريلنج) بقواعد الحمال الموحد،؛ عند أي عدم
- لا من المستودع env. تقرأ من (path/login/demo) mt5 وأقسام execution_mode مفتاح: config.
- اختبارات جديدة بحقن وهمية لطبقة التنفيذ (رفض أمر، انزلاق، إغلاق جزئي غير مدعوم) تضاف للبوابة.

المرحلة 2 — بيئة VPS ويندوز (يومان)

- MetaTrader5 وحزمة Python 3.11+ حساب ديمو؛ + MT5 قرب خادم البروكر؛ تثبيت GB ويندوز 2-4 أنوية / VPS 8.
- بيانات الديمو؛ لا أسرار في الفرع + (Supabase/Telegram/LLM) بالأسرار env.
- فقط git pull على الخادم؛ التحديثات عبر demo/mt5 للفرع git clone.
- خدمة ويندوز: يفحص نبضة المحرك كل 5 دقائق ويرسل تنبيه تليجرام عند التوقف + إعادة تشغيل تلقائية للطرفية watchdog.

المرحلة 3 — تشغيل ظل وقياس (أسبوعان)

- الورقي على Actions (main) والديمو على VPS يعملان متوازيين على نفس القواعد.
- لوحة مقارنة يومية: الانزلاق، نسبة التعبئة، تطابق TP1/التريلنج/الإغلاق بين النظامين، أخطاء المطابقة، زمن الأوامر.
- لا يتخذ أي قرار نقل قبل اكتمال أسبوعين وبيانات كافية.

المرحلة 4 — شروط Go / No-Go

- صفر أخطاء مطابقة لمدة 5 أيام متتالية.
- متوسط انزلاق ضمن الحد المقبول (يقترح 10 نقاط) ولا أمر خاطئ (حجم/اتجاه) إطلاقاً.
- موافقة مشغل صريحة مكتوبة قبل أي خطوة تالية.

المرحلة 5 – التوسع والدمج

- إضافة أزواج جديدة زوجاً واحداً في المرة (الذهب أولاً) بعد استقرار الديمو.
- Pull لدمج كود التنفيذ في main مع بقاء execution_mode=paper افتراضياً؛ القرار الحي (حساب حقيقي) قرار منفصل لاحقاً.
- بعد شهر مستقر: Request

ثالثاً: المخاطر وتحسيناتها

التحسين	الخطر
main تنبيه تليجرام + عودة تلقائية للورقي على + watchdog	انقطاع VPS/الطرفية
تحويل موحد مختبر بحقن فروق ساعات	زمن UTC 5 MT
اختبار ديمو مبكر + خطة بديلة لإغلاق كامل ثم أمر جديد	بروكر لا يدعم الإغلاق الجزئي
سقف أوامر/يوم + حجم ثابت + إيقاف فوري عند عدم تطابق	أمر خاطئ
الوقف/التيلينج عند البروكر يبقى حاكماً؛ المطابقة تصالح عند العودة	فقدان الاتصال بالبروكر أثناء صفقة

رابعاً: التراجع

- إيقاف خدمة VPS يعيد النظام كله للورقي على main خلال دقيقة؛ قاعدة البيانات واحدة (Supabase) فلا انقسام سجل.
- الفرع لا يدمج في main إلا بـ Pull Request ومراجعة؛ الورقي محمي دائماً.

خامساً: قائمة تحقق لكل مرحلة

المرحلة	معايير القبول
0 دمج القواعد	البوابة خضراء على main
1 بنية الكود	اختبارات حقن التنفيذ خضراء
2 البيئة	نبضة watchdog حية + أمر ديمو تجريبي ناجح
3 الظل	تقرير مقارنة يومي لمدة 14 يوماً
4 Go/No-Go	5 أيام صفر أخطاء + موافقة مكتوبة
5 التوسع	افتراضياً execution_mode=paper + مدمج PR

لا ينفذ أي بند قبل موافقة المشغل على هذه الوثيقة.